



รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
ตุลาคม 2568

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้อำนาจต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 68-1) และใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ เพื่อนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน โดยจะได้รายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา กำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1 : แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและไม่เป็นไปตามแผน

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 4 : แผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 5 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินงาน

3. ผลการติดตามและประเมินผล


สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การดำเนินการ			ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ปรับ แผน
				รวม	ไม่เป็นไป ตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
สกก.	8	4.70	8	0	0	0	0	0	0
กม.	4	2.35	4	0	0	0	0	0	0
กส.	17	10.00	17	0	0	0	0	0	0
ขก.	8	4.70	5	3	3	0	0	0	0
คค. 1	12	7.06	11	1	1	0	0	0	0
คค. 2	12	7.06	12	0	0	0	0	0	0
คค. 3	12	7.06	9	3	3	0	0	0	0
คค. 4	12	7.06	10	2	2	0	0	0	0
คค. 5	12	7.06	10	2	2	0	0	0	0
**คพ.	19	11.18	16	1	1	0	0	**2	0
**นย.	14	8.24	10	3	3	0	0	**1	0
ปกร.	11	6.47	11	0	0	0	0	0	0
บส.	13	7.65	10	3	3	0	0	0	0
ศท.	11	6.47	9	2	2	0	0	0	0
พบ.	2	1.18	1	1	1	0	0	0	0
*ศปท.	3	1.76	3	0	0	0	0	0	*2
รวม	170	100.00	146	21	21	0	0	3	2
			85.88	12.36	12.36	0.00	0.00	1.76	1.18


หมายเหตุ : * ขอปรับแผนงาน/โครงการ จำนวน 2 แผนงาน (ศปท. 2 แผนงาน) คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด (170 แผนงาน)

** ยกเลิก แผนงาน/โครงการ จำนวน 3 แผนงาน (คพ. 2 แผนงาน/นย. 1 แผนงาน) คิดเป็น ร้อยละ 1.76 ของแผนงานที่ติดตาม ทั้งหมด (170 แผนงาน)

แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ก.ย. 68



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 มีแผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 146 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 85.88 ของแผนงานทั้งหมด (170 แผนงาน)

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
สำนักงานเลขาธิการกรม (8 แผนงาน)				
1	1. โครงการส่งข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง	2 ราย	- สลก. ได้ดำเนินการตามโครงการส่งข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง โดย ลงป. ได้อนุมัติให้ข้าราชการ 8 ราย เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ดังนี้ ครั้งที่ 1 นางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์ ผชช.นม เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 15 ของสถาบัน พระปกเกล้า ระหว่างเดือน ธ.ค. 67 - ธ.ค. 68 (ทุกวันศุกร์) ครั้งที่ 2 นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย ผอ.ชก. เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 5 ก.ย. 68 ครั้งที่ 3 นางสาวทัตพิชา ชัยทัต ผอ.คต.4 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ ระดับสูง” รุ่นที่ 21 (วทน.21) ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 22 มิ.ย. 68 ครั้งที่ 4 นางสาวพรทิพา จันทร ลก. เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้มีวิสัยทัศน์และ คุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รุ่นที่ 101 ระหว่างวันที่ 10 มี.ค. - 23 พ.ค. 68 ครั้งที่ 5 นายจักร จุลกะรัตน์ ผอ.คต.3 เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 รุ่นที่ 102 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. - 5 ก.ย. 68 ครั้งที่ 6 นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม ผอ.นย. เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 16 ส.ค. 68 ครั้งที่ 7 ลงป. เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน" (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 35 ระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ค. 68 (ทุกวันเสาร์) ครั้งที่ 8 นายภัทรหะ หลีกทอง ผอ.ปกร. และนางสาวทัตพิชา ชัยทัต ผอ.คต.4 เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 84 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 14 พ.ย. 68	ย.3

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
2	2. การสำรวจความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ (ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และสวัสดิการในการทำงาน) ตามโครงการจัดสวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80	- สลก. ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ (ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และสวัสดิการในการทำงาน) ตามโครงการจัดสวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีผลการสำรวจจากร้อยละ 83.94	ย.3
3	3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้แก่บุคลากรสำนักงาน ปปง. - โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ	1 โครงการ	- สลก. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดช่องจอดรถสำหรับผู้พิการและผู้มาติดต่อราชการ บริเวณที่จอดรถภายในสำนักงาน ปปง.	ย.3
4	4. ความสำเร็จที่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ - การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ	4 เรื่อง/ ระดับ 5	- สลก. ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. ความถูกต้อง 2. ความโปร่งใส 3. ความรับผิดชอบ 4. ความมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือ สลก. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0001.4/9320 ลว. 31 ต.ค. 67 และหนังสือ สลก. ด่วนที่สุด ที่ ปง 001.4/10852 ลว. 23 ธ.ค. 67	ย.3
5	5. การดำเนินการกับบัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ถาวรของสำนักงาน ปปง. ให้เท่ากับข้อมูลรายงานในระบบ New GFMS Thai	อย่างน้อยร้อยละ 40/ ระดับ 5	- สลก. ได้ดำเนินการกับบัญชีวัสดุคงคลังได้ร้อยละ 100 มีผลการดำเนินการกับบัญชีสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 44.06	ย.3
6	6. การจัดทำแผนสรรหาบุคลากร	ระดับ 5	- สลก. ดำเนินการจัดทำแผนสรรหาบุคลากรได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ศึกษารวบรวมข้อมูล สรรวจตำแหน่งว่างของข้าราชการ และพนักงานราชการทั่วไป 2) กำหนดวิธีการสรรหาข้าราชการ และพนักงานราชการ 3) จัดทำร่างแผนสรรหาบุคลากร 4) ลปง. เห็นชอบแผนสรรหาบุคลากรสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 68 ตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.3/23 ลว. 6 ม.ค. 68 เรื่องแผนสรรหาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสรรหาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ผู้บริหารรับทราบตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.3/1359 ลว. 18 ก.ย. 68	ย.3

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
7	7. การขับเคลื่อนแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น	ระดับ 5	<p>- สลก. ดำเนินการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) ทบทวนแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>2) ประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนด</p> <p>3) เสนอการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งให้ อ.ก.พ. สำนักงาน ปง. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน ปง.</p> <p>4) แจ้งมติ อ.ก.พ. สำนักงาน ปง. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงานงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ</p> <p>5) จัดทำคำสั่งการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามคำสั่งสำนักงาน ปง. ที่ 464/2568 ลว. 18 ก.ย. 68 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง</p>	ย.3
8	8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ	1 ครั้ง	- สลก. ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 24 - 25 มี.ค. 68 ณ โรงแรม ปริ้นซ์พาลาส กรุงเทพมหานคร	ย.3
กองกฎหมาย (4 แผนงาน)				
9	1. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ครั้ง	- กม. ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปง. โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน	ย.3
10	2. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ครั้ง	- กม. ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 68 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน	ย.3

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
11	<p>3. โครงการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>- ระดับความสำเร็จ</p> <p>ในการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	ระดับ 5	<p>- กม. ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ ได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) ศึกษารวบรวมประเด็นปัญหาที่จะต้องปรับปรุง</p> <p>2) ดำเนินการร่างกฎหมายและสอบทานความถูกต้องให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ โดยได้ดำเนินการร่างกฎกระทรวงการนำทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานการชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด และการรับชำระหนี้จากทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการ พ.ศ.</p> <p>3) รับฟังความคิดเห็นและนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมาย โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปที่มีต่อร่างกฎกระทรวงฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) และระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรม (AMFICS) ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. - 8 ก.พ. 68 รวมถึงได้รับฟังความคิดเห็นและข้อสังเกตที่มีต่อร่างกฎกระทรวงฯ ในการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 68 และได้พิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ ตามผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว</p> <p>4) เสนอคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. และพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยได้นำร่างกฎกระทรวงฯ ที่ได้ปรับปรุงตามผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เสนอต่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 12 มี.ค 68 และครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 68 โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ แล้วเสร็จ</p>	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			และมีมติให้สำนักงาน ป.ปง. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ให้คณะกรรมการ ป.ปง. พิจารณาต่อไป 5) เสนอคณะกรรมการ ป.ปง. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยนำร่างกฎกระทรวงฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย พร้อมเอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมาย เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ปง. พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 68 โดยคณะกรรมการ ป.ปง. มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงฯ และให้สำนักงาน ป.ปง. นำร่างกฎกระทรวงฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	
12	4. การประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (บัญชีม้า) การประกาศรายชื่อบัญชีม้า รหัส HR-03-1 และ HR-03-2 - ความสำเร็จของการลดระยะเวลาการประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (บัญชีม้า)	ระดับ 5 (ภายใน 85 วันทำการ)	- กม. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (บัญชีม้า) ได้ระดับ 5 โดยได้ดำเนินการประกาศรายชื่อบัญชีม้า รหัส HR-03-1 รหัส HR-03-2 จำนวน 16,333 รายชื่อแล้วเสร็จภายใน 85 วันทำการ (ร้อยละ 100) (รายชื่อที่นำเข้าสู่ระบบ APS รหัส HR-03-1 จำนวน 16,333 รายชื่อ/รหัส HR-03-2 จำนวน 0 รายชื่อ)	ย.1
กองกำกับและตรวจสอบ (17 แผนงาน)				
13	การกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม 1. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามระดับความเสี่ยง	ร้อยละ 100	- กส. ดำเนินการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามระดับความเสี่ยง ได้ร้อยละ 100	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
14	2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานทุกกลุ่มธุรกิจ	ร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นจากปี 2567	- กส. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานทุกกลุ่มธุรกิจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.37	ย.1
15	3. ร้อยละของผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	ร้อยละ 100	- กส. ดำเนินตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง ได้ร้อยละ 100	ย.1
16	4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ระดับ 5	<p>- กส. ดำเนินการในการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ขออนุมัติหลักการในการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรองรับการปฏิบัติตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง และยกร่างมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4) จัดประชุมหรือเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำสรุปการประชุมหรือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) เป็นต้น 5) มีประกาศหรือแนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยได้มีประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. กรณีบัญชีม้า รหัส HR-03 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 68 	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
17	5. การออกมาตรการหรือประกาศด้านการกำกับดูแลเพื่อบรรเทาความเสี่ยง (account cleansing sim control account control) (IO 1)	1 มาตรการ	- กส. ได้ดำเนินการออกมาตรการหรือประกาศด้านการกำกับดูแลเพื่อบรรเทาความเสี่ยง (account cleansing sim control account control) จำนวน 1 มาตรการ และ 8 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 รหัส HR-03 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ บริการการชำระเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยระบบ การชำระเงิน และผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	ย.1
18	6. การจัดทำแนวทางปฏิบัติ ให้มีความทันสมัย และเผยแพร่ ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน (ปรับปรุง แก้ไขแนวทางปฏิบัติ CDD ในเรื่องการหา BO) (IO 3/4)	1 แนวทาง	- กส. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้มีความทันสมัย และเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน (ปรับปรุงแก้ไข แนวทางปฏิบัติ CDD ในเรื่องการหา BO) จำนวน 1 แนวทาง คือ แนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงิน ประเภทผู้ประกอบการธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยระบบ การชำระเงินในการดำเนินการกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินฯ	ย.1
19	7. ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานให้ครบถ้วน (IO 3/4)	12 ครั้ง	- กส. ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลฯ เป็นประจำ ทุกเดือน จำนวน 12 เดือน รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง	ย.1
20	8. กำหนดแผนงานด้านการกำกับ และตรวจสอบให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง - โครงการกำหนดแผนงาน การกำกับตรวจสอบให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยง (IO 3/4)	ระดับ 5	- กส. ดำเนินการตามโครงการกำหนดแผนงาน การกำกับตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยง คือ แผนงานการกำกับและตรวจสอบ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยง ได้ระดับ 5 โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการประมวลผลและจัดทำสถิติข้อมูลการ รัยรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน ดำเนินการได้จำนวน 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 2) กิจกรรมประเมินความเสี่ยง ดำเนินการได้ร้อยละ 100 3) กิจกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานที่มีความเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดำเนินการได้ 126 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 4) กิจกรรมการติดตามผลการตรวจสอบและ ประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ดำเนินการได้ 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			5) กิจกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดี ดำเนินการได้ 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	
21	9. ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ด้านการฟอกเงินการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง รายการกิจการ (Entity Risk Assessment : ERA) (IO 3/4)	10 กลุ่ม	- กส. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ จำนวน 10 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กลุ่มสถาบันทางการเงิน ธนาคาร จำนวน 34 แห่ง 2. ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (5) จำนวน 467 แห่ง 3. ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) จำนวน 2,580 แห่ง 4. ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (4) จำนวน 333 แห่ง 5. กลุ่มสถาบันการเงิน บริหารสินทรัพย์ จำนวน 84 แห่ง 6. กลุ่มสหกรณ์ฯ (สหกรณ์เครดิตยูเนียน) จำนวน 291 แห่ง 7. กลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยน นิติบุคคล จำนวน 373 แห่ง 8. กลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยน บุคคลธรรมดา จำนวน 52 แห่ง 9. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (3) จำนวน 56 แห่ง 10. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) จำนวน 18 แห่ง	ย.1
22	10. การออกตรวจและ ประเมินผลการปฏิบัติตาม กฎหมายด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงานและ มีรายงานผลการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย รายการกิจการ (กำหนดหัวข้อ การทำ BO) (IO 3/4/10/11)	120 แห่ง	- กส. ดำเนินการออกตรวจและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่ รายงานฯ ได้จำนวน 126 แห่ง ดังนี้ 1. ต.ค. 67 จำนวน 1 แห่ง 2. พ.ย. 67 จำนวน - แห่ง 3. ธ.ค. 67 จำนวน - แห่ง 4. ม.ค. 68 จำนวน - แห่ง 5. ก.พ. 68 จำนวน - แห่ง 6. มี.ค. 68 จำนวน 30 แห่ง 7. เม.ย. 68 จำนวน 1 แห่ง 8. พ.ค. 68 จำนวน 6 แห่ง 9. มิ.ย. 68 จำนวน 8 แห่ง 10. ก.ค. 68 จำนวน 7 แห่ง 11. ส.ค. 68 จำนวน 34 แห่ง 12. ก.ย. 68 จำนวน 39 แห่ง	ย.1
23	11. การตรวจสอบและดำเนินคดี กับผู้มีหน้าที่รายงานที่กระทำ ความผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	42 เรื่อง	- กส. ได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับ ผู้มีหน้าที่รายงานที่กระทำความผิด เพื่อเปรียบเทียบปรับฯ จำนวน 43 เรื่อง	ย.1

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายรอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน/ตัวชี้วัด
	และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (IO 3/4)			
24	12. ส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการรายงานธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการรายงานธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IO 3/4)	ร้อยละ 2	- กส. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการรายงานธุรกรรม จำนวน 2,344 ราย ซึ่งมีผู้เข้ามารายงานผ่านระบบ จำนวน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.30	ย.1
25	13. การตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์	ร้อยละ 100	- กส. ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ได้ร้อยละ 100	ย.1
26	14. จัดทำสถิติจำนวนรายงานธุรกรรมทุกประเภทที่มีเหตุอันควรสงสัย และแจ้งสถิติตอบกลับ รายงานการทำธุรกรรม	12 ครั้ง	- กส. ดำเนินการจัดทำสถิติจำนวนรายงานธุรกรรมทุกประเภทที่มีเหตุอันควรสงสัยและแจ้งสถิติตอบกลับ มีจำนวนรายงานธุรกรรมทุกประเภทที่มีเหตุอันควรสงสัย และแจ้งสถิติตอบกลับรายงานการทำธุรกรรมประจำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง	ย.1
27	15. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการกำกับดูแล (Reg Tech) (AMRAC 3) (เพิ่ม AI ให้กับระบบ AMRAC)	1 ระบบ	- กส. ได้ดำเนินการร่วมกับ ศท. พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการกำกับดูแล (Reg Tech) (AMRAC 3) (เพิ่ม AI ให้กับระบบ AMRAC) จำนวน 1 ระบบ คือระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC))	ย.1
28	16. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	4 ครั้ง	- กส. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 3/2567 เดือน 20 ธ.ค. 67 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 8 พ.ค. 68 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 17 ก.ค. 68 ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 22 ก.ย. 68	ย.1
29	17. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน	4 ครั้ง	- กส. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 26 พ.ย. 67 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 16 ม.ค. 68 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 9 มิ.ย. 68 ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 2 ก.ย. 68	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
กองข่าวกรองทางการเงิน (5 แผนงาน)				
30	โครงการยกระดับการวิเคราะห์ ธุรกรรมทางการเงินของ สำนักงาน ป.ป.ง. (รายการเข้าใช้ เครื่องมือช่วยการตรวจสอบ วิเคราะห์ธุรกรรมสินทรัพย์ ดิจิทัลบนเครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain Analytic Tool)) 1. ร้อยละของรายงานผล การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ที่สนับสนุนการดำเนินการกับ ทรัพย์สินคดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญาก่อการร้าย	ร้อยละ 80	- ขก. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ที่สนับสนุนการดำเนินการกับทรัพย์สินคดีอาญา ฟอกเงินและคดีอาญาก่อการร้าย คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
31	2. จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์ ธุรกรรมการเงินที่นำไปสู่ การสืบสวนและขยายผล (Pro-active)	95 เรื่อง	- ขก. ได้ดำเนินการการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงิน ที่นำไปสู่การสืบสวนและขยายผล (Pro-active) จำนวน 113 เรื่อง	ย.2
32	3. ร้อยละของรายงานผล การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ที่สามารถดำเนินการได้ต่ำกว่า ระยะเวลาที่กำหนด (Re-active)	ร้อยละ 90	- ขก. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ที่สามารถดำเนินการได้ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนด (Re-active) คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
33	การจัดทำรายงานข่าวกรอง เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ สถานการณ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไป กำหนดนโยบายหรือมาตรการ 4. จำนวนรายงานข่าวกรอง เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ สถานการณ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไป กำหนดนโยบายหรือมาตรการ	7 เรื่อง	- ขก. ได้ดำเนินการรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งไปยัง หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไป กำหนดนโยบายหรือมาตรการ จำนวน 11 เรื่อง	ย.1
34	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายอื่น 5. ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานตามกฎหมาย	ร้อยละ 50	- ขก. ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อมอบหมาย (เสนอ ม.) ในความผิด มูลฐานความเสียหายสูง 9 มูลฐาน จำนวน 559 เรื่อง จาก 1,034 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.06	ย.2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
	พอกเงินอย่างสอดคล้องกับ ความเสี่ยงและสถานการณ์			
กองคดี 1 (11 แผนงาน)				
35	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดมูลฐานตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการพอกเงิน 1. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐาน	50 เรื่อง	- คต.1 ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิดมูลฐาน จำนวน 80 เรื่อง	ย.2
36	2. ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ 100	- คต.1 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
37	3. ร้อยละของคดีที่ คณะกรรมการธุรกรรม มอบหมายที่ดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ - คดีขนาดเล็ก (S) - คดีขนาดกลาง (M) - คดีขนาดใหญ่ (L)	ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 70	- คต.1 ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการธุรกรรม มอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 95.60 แบ่งออกเป็น ดังนี้ - คดีขนาดเล็ก (S) ร้อยละ 100 - คดีขนาดกลาง (M) ร้อยละ 86.81 - คดีขนาดใหญ่ (L) ร้อยละ 100	ย.2
38	4. ร้อยละความสำเร็จในการรับ คำร้องขอคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ 80	- คต.1 ได้ดำเนินการรับคำร้องในการคุ้มครองสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
39	โครงการบูรณาการด้าน การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ฐานพอกเงินร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 5. ร้อยละของสำนวนคดีที่มี การร้องทุกข์กล่าวโทษ คดีอาญาฐานพอกเงินต่อ พนักงานสอบสวนเทียบกับ สำนวนคดีดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรอง เบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์เข้าข่าย เป็นความผิดอาญาฐานพอกเงิน ที่ได้รับมาดำเนินการ ในปีงบประมาณปัจจุบัน	ร้อยละ 80	- คต.1 ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญา ฐานพอกเงินต่อพนักงานสอบสวนเทียบกับสำนวนคดี ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นว่า มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานพอกเงิน คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
40	6. จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	18 เรื่อง	- คต.1 ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง จำนวน 37 เรื่อง	ย.2
41	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน 7. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	4 เรื่อง	- คต.1 ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 4 เรื่อง	ย.2
42	8. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	ร้อยละ 100	- คต.1 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
43	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 9. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ 100	- คต.1 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
44	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 10. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	4 เรื่อง	- คต.1 ได้ดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 8 เรื่อง	ย.2
45	11. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ 100	- คต.1 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
กองคดี 2 (12 แผนงาน)				
46	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 1. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐาน	50 เรื่อง	- คต.2 ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำผิดมูลฐาน จำนวน 107 เรื่อง	ย.2
47	2. ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเทียบกับเรื่องที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ 100	- คต.2 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
48	3. ร้อยละของคดีที่ คณะกรรมการธุรกรรม มอบหมายที่ดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ - คดีขนาดเล็ก (S) - คดีขนาดกลาง (M) - คดีขนาดใหญ่ (L)	ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 70	- คต.2 ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการธุรกรรม มอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 80.77 แบ่งออกเป็น ดังนี้ - คดีขนาดเล็ก (S) ร้อยละ 80.00 - คดีขนาดกลาง (M) ร้อยละ 81.75 - คดีขนาดใหญ่ (L) ร้อยละ 80.56	ย.2
49	4. ร้อยละความสำเร็จในการ รับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ 80	- คต.2 ได้ดำเนินการรับคำร้องในการคุ้มครองสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
50	5. โครงการบูรณาการด้านการ สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ฐานฟอกเงินร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - ร้อยละของสำนวนคดีที่มี การร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญา ฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวน เทียบกับสำนวนคดีดำเนินการ กับทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรอง เบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์เข้าข่าย เป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ที่ได้รับมาดำเนินการ ในปีงบประมาณปัจจุบัน	ร้อยละ 80	- คต.2 ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญา ฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวนเทียบกับสำนวน คดีดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงิน คิดเป็นร้อยละ 93.75	ย.2
51	6. จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนิน คดีอาญาฐานฟอกเงิน อย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	18 เรื่อง	- คต.2 ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง จำนวน 30 เรื่อง	ย.2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
52	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ามนุษย์ตามกฎหมาย ฟอกเงิน 7. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	4 เรื่อง	- คต.2 ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 4 เรื่อง	ย.2
53	8. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิด มูลฐานค้ามนุษย์	ร้อยละ 100	- คต.2 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
54	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน 9. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติด	26 เรื่อง	- คต.2 ได้ดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 54 เรื่อง	ย.2
55	10. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิด มูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ 100	- คต. 2 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
56	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ หน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 11. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ กระทำความผิดมูลฐานทุจริต	4 เรื่อง	- คต.2 ได้ดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 4 เรื่อง	ย.2
57	12. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิด มูลฐานทุจริต	ร้อยละ 100	- คต.2 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
กองคดี 3 (9 แผนงาน)				
58	โครงการสืบสวน ปรากฏปรากฏ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปรากฏปรากฏการฟอกเงิน 1. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดมูลฐาน	50 เรื่อง	- คต.3 ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิด จำนวน 76 เรื่อง	ย.2
59	2. ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเทียบกับเรื่องที่ สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ในคดี ความผิดมูลฐาน	ร้อยละ 100	- คต.3 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
60	3. ร้อยละความสำเร็จในการรับ คำร้องขอคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ 80	- คต.3 ได้ดำเนินการรับคำร้องในการคุ้มครองสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
61	4. โครงการบูรณาการด้านการ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาฐาน ฟอกเงินร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - ร้อยละของสำนวนคดีที่มีการ ร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญา ฐานฟอกเงินต่อพนักงาน สอบสวนเทียบกับสำนวนคดี ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่าน การคัดกรองเบื้องต้นว่ามี พฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความผิด อาญาฐานฟอกเงินที่ได้รับมา ดำเนินการในปัจุบันประมาณ ปัจจุบัน	ร้อยละ 80	- คต.3 ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญา ฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวนเทียบกับสำนวนคดี ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงิน คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
62	5. จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวนรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อสนับสนุน การดำเนินคดีอาญาฐาน ฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับ ความเสี่ยง	18 เรื่อง	- คต.3 ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน อย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง จำนวน 25 เรื่อง	ย.2
63	โครงการสืบสวน ปรากฏปรากฏ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ำนุชย์ตามกฎหมาย ฟอกเงิน			

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
	6. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงานปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	ร้อยละ 100	- คต.3 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงานปปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
64	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 7. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	26 เรื่อง	- คต.3 ได้ดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 51 เรื่อง	ย.2
65	8. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงานปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ 100	- คต.3 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงานปปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
66	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 9. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงานปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ 100	- คต.3 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงานปปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
กองคดี 4 (10 แผนงาน)				
67	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน	50 เรื่อง	- คต.4 ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน จำนวน 89 เรื่อง	ย.2
68	2. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงานปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ 100	- คต.4 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงานปปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
69	3. ร้อยละความสำเร็จในการ รับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ 80	- คต.4 ได้ดำเนินการรับคำร้องในการคุ้มครองสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
70	โครงการบูรณาการด้านการ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาฐาน ฟอกเงินร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 4. ร้อยละของสำนวนคดีที่มี การร้องทุกข์กล่าวโทษ คดีอาญาฐานฟอกเงินต่อ พนักงานสอบสวนเทียบกับ สำนวนคดีดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรอง เบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์เข้าข่าย เป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ที่ได้รับมาดำเนินการ ในปีงบประมาณปัจจุบัน	ร้อยละ 80	- คต.4 ได้ดำเนินคดีที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ คดีอาญาฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวนเทียบกับ สำนวนคดีดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรอง เบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความผิดอาญา ฐานฟอกเงินที่ได้รับมาดำเนินการในปีงบประมาณ ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 96.30	ย.2
71	5. จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวนรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อสนับสนุน การดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้อง กับความเสี่ยง	18 เรื่อง	- คต.4 ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง จำนวน 26 เรื่อง	ย.2
72	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ำมนุษย์ตามกฎหมาย ฟอกเงิน 6. ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ในคดี ความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	ร้อยละ 100	- คต.4 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
73	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติด ตามกฎหมาย ฟอกเงิน 7. จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มูลฐานยาเสพติด	26 เรื่อง	- คต.4 ได้ดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 32 เรื่อง	ย.2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
74	8. ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดี ความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ 100	- คต.4 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
75	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ หน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 9. จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการ กับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด มูลฐานทุจริต	4 เรื่อง	- คต.4 ได้ดำเนินการสืบสวน สอบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระ ทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 5 เรื่อง	ย.2
76	10. ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดี ความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ 100	- คต.4 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
กองคดี 5 (10 แผนงาน)				
77	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 1. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดมูลฐาน	50 เรื่อง	- คต.5 ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน จำนวน 69 เรื่อง	ย.2
78	2. ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดี ความผิดมูลฐาน	ร้อยละ 100	- คต.5 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
79	3. ร้อยละความสำเร็จในการรับ คำร้องขอคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ 80	- คต.5 ได้ดำเนินการรับคำร้องในการ คุ้มครองสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
80	<p>โครงการบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญารฐานฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. ร้อยละของสำนวนคดีที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญารฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวนเทียบกับสำนวนคดีดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความผิดอาญารฐานฟอกเงินที่ได้รับมาดำเนินการในปีงบประมาณ ปัจจุบัน</p>	ร้อยละ 80	- คต.5 ได้ดำเนินคดีที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญารฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวนเทียบกับสำนวนคดีดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความผิดอาญารฐานฟอกเงินที่ได้รับมาดำเนินการในปีงบประมาณ ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
81	5. จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	18 เรื่อง	- คต.5 ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงจำนวน 25 เรื่อง	ย.2
82	<p>โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน คำนุชย์ตามกฎหมายฟอกเงิน</p> <p>6. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน คำนุชย์</p>	4 เรื่อง	- คต.5 ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน คำนุชย์ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 5 เรื่อง	ย.2
83	7. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน คำนุชย์	ร้อยละ 100	- คต.5 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
84	<p>โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน</p> <p>8. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติด</p>	26 เรื่อง	- คต.5 ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 40 เรื่อง	ย.2
85	9. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่	ร้อยละ 100	- คต.5 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายรอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน/ตัวชี้วัด
	สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด			
86	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 10. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ 100	- คต.5 ได้ดำเนินการกับจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน (16 แผนงาน)				
87	การจัดทำรายงานการขอยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 1. ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	ระดับ 5	- คพ. ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ได้ในระดับ 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - เสนอ FUR ให้ ผอ.คพ. พิจารณาวินิจฉัย วันที่ 15 ม.ค. 68 (บันทึก สพม. ลงวันที่ 15 ม.ค. 68) - จัดทำหนังสือเสนอ FUR 2025 ต่อ ลปง. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส่ง APG (หนังสือ คพ. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0010.2/149 ลงวันที่ 28 ม.ค. 68) - จัดส่ง FUR ไปยัง APG ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 68	ย.1
88	2. โครงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านAML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล - ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ 5	- คพ. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลได้ระดับ 5 โดยได้จัดทำมาตรฐานฯ จำนวน 4 มาตรฐาน และประกาศเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 68 ตามประกาศสำนักงาน ป.ปง. เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT มีรายละเอียด ดังนี้ 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีฐานฟอกเงิน 2. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการกับทรัพย์สินและการบริหารจัดการทรัพย์สิน 3. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			<p>และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>4. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p>	
89	<p>3. การขับเคลื่อนแผนบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. 2566 - 2570 - ระดับความสำเร็จในการบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ</p>	ระดับ 5	<p>- คพ. ดำเนินการการบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้ในระดับ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) วางแผนการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ให้กับภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม 2) เผยแพร่ความรู้ให้กับภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมตามแผนที่กำหนด 3) ทบทวนช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน แจ้งเบาะแสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เช่น Website ปง. Facebook เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5) จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่ความรู้ให้กับภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม เสนอ สปง. พิจารณาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือ คพ. ที่ ปง 0010.8/1445 ลงวันที่ 19 ก.ย. 68 	ย.1
90	<p>4. โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	6 ครั้ง	<p>- คพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ 1</u> การสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ หลักสูตร Financial investigation Course for The Northern Border Agencies (FIN) ระหว่างวันที่ 19 - 25 ม.ค. 68 ณ โรงแรมดอยตุงลอร์ดจ้ จ.เชียงราย</p> <p><u>ครั้งที่ 2</u> โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 61 คน</p>	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			<p><u>ครั้งที่ 2</u> การสัมมนา ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ระหว่างวันที่ 7 - 9 มี.ค 68 ณ โรงแรมซี แชนด์ ชั้น หัวหิน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 66 คน</p> <p><u>ครั้งที่ 3</u> การสัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 - 4 เม.ย. 68 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 162 คน</p> <p><u>ครั้งที่ 4</u> การสัมมนา ร่วมกับศาลแพ่ง ระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ย 68 ณ โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน</p> <p><u>ครั้งที่ 5</u> การสัมมนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ: หลักสูตร Financial Investigation Course for the Northern Border Agencies (FIN3) ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 68 ณ ดอยตุง ลอดจ์ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 64 คน</p> <p><u>ครั้งที่ 6</u> การสัมมนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 - 22 ส.ค. 68 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 64 คน</p>	
91	5. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (CPF)	1 ครั้ง	- คพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (CPF) เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 68 ณ โรงแรมปรีนซ์พาเลส กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 91 คน	ย.1
92	6. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ	1 ครั้ง	- คพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ ระหว่างวันที่ 6 - 7 ก.พ. 68 ณ โรงแรมไบหยกสกาย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 162 คน	ย.1
93	7. โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายในการปฏิบัติการด้าน AML/CFT (รวมถึงการส่งและรับข้อมูลตามการร้องขอของหน่วยงาน)	1 ครั้ง	- คพ. ได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับประเทศอุซเบกิสถาน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ MOU กับประเทศเคนยา ซาอุดีอาระเบีย นิวซีแลนด์ คาซัคสถาน โอมาน และสาธารณรัฐประชาชนจีน	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
94	8. โครงการประสานงาน ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับเครือข่ายทั้งในและ ต่างประเทศ	ร้อยละ 100	- คพ. ได้ดำเนินการตามโครงการประสานความร่วมมือ เชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวน ดำเนินคดีแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ย.1
95	9. โครงการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกัน และเฝ้าระวังความผิดปกติ จากความเสี่ยงต่างๆ (ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ)	1 ครั้ง	- คพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ในการป้องกันและเฝ้าระวังความ ผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ (ทั้งเครือข่ายที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ) จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ <u>ครั้งที่ 1</u> การสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 - 4 เม.ย. 68 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี <u>ครั้งที่ 2</u> การสัมมนาร่วมกับศาลแพ่ง ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 68 ณ โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี <u>ครั้งที่ 3</u> การสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 - 4 เม.ย. 68 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี <u>ครั้งที่ 4</u> การสัมมนาร่วมกับศาลแพ่ง ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 68 ณ โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี	ย.1
96	10. โครงการประสาน ความร่วมมือเชิงรุกและ การตอบสนองข้อมูลด้าน การสืบสวน ดำเนินคดีและ ดำเนินการกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาชญากรรม ที่มีความเสี่ยงสูง - ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการประสานงาน เพื่อสืบสวนขยายผลและ/หรือ ดำเนินการกับทรัพย์สินในคดี ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ผ่านช่องทางความร่วมมือ ระหว่างประเทศ อย่างเป็นทางการ	ร้อยละ 100	- คพ. ได้ดำเนินการตามโครงการประสาน ความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูล ด้านการสืบสวน ดำเนินคดีและดำเนินการกับ ทรัพย์สินโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มี ความเสี่ยงสูงจำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 1) การประสานขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ผ่านสำนักงานอัยการสูงสุดไปยังทางการอินโดนีเซีย 2) แจ้งผลการดำเนินการประสานขอความร่วมมือ อย่างเป็นทางการจากทางการสิงคโปร์	ย.2
97	11. โครงการสืบสวนและ ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด อาชญากรรมข้ามชาติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน			

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
	<p>และปราบปรามการฟอกเงิน (โครงการเพื่อขับเคลื่อน การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567) - ระดับความสำเร็จในการร่วมมือ และประสานในการติดตาม ทรัพย์สินคืนจากต่างประเทศ/ การแบ่งปันทรัพย์สินที่ดำเนินการ สำเร็จ</p>	<p>ระดับ 5</p>	<p>- คพ. ดำเนินการร่วมมือและประสานในการติดตาม ทรัพย์สินคืนจากต่างประเทศ/การแบ่งปันทรัพย์สิน ที่ดำเนินการสำเร็จ ได้ระดับ 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการกับทรัพย์สินและส่งคำร้อง ขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ในการติดตามทรัพย์สินไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด 2) ร่วมให้ความเห็น จัดทำข้อมูล ศึกษาแนวทาง ปฏิบัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสัดส่วน ในการแบ่งปันทรัพย์สิน ร่วมเจรจาและจัดทำร่าง ข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างราชอาณาจักรไทย และรัฐที่รับการร้องขอให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 3) ลงนามข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินระหว่าง ราชอาณาจักรไทยกับรัฐที่รับการร้องขอ 4) ดำเนินการร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดและ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. ในกระบวนการคืนทรัพย์สินให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5) นำทรัพย์สินส่งให้กองบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุป รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดย คพ. ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และกองบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. ในกระบวนการคืนทรัพย์สินให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/นำทรัพย์สินส่งให้ กองบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปรายงานผล การดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 ทางกรมสรรพสามิตได้โอนเงิน ของผู้กระทำความผิดที่ตรวจพบคืนให้ประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีของสำนักงาน ปปง. เป็นเงินจำนวน 1,900,595.11 ฟรังก์สวิส โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการ แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทย ในอัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์สวิส เท่ากับ 40.16 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 76,327,899.62 บาท และมีการหักค่าดำเนินการ 	<p>ย.2</p>

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			จำนวน 500 บาท คงเหลือเป็นเงินจำนวน 76,327,399.62 บาท พร้อมดอกผล ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ปง. จะได้ดำเนินการนำเงินดังกล่าวส่งไปยังกระทรวงการคลัง และกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่ระบุในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามหนังสือ ที่ ปง 0010.5/4678 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 67	
98	12. โครงการดำเนินการกับ ทรัพย์สิน การแบ่งปันทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับกระทำความผิดกับต่างประเทศ	ร้อยละ 100	- คพ. ได้ดำเนินการตามโครงการสืบสวนและปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
99	13. โครงการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	1 ครั้ง	- คพ. ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยเข้าสู่เว็บไซต์ทางการของสำนักงาน ป.ปง. ประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ สามารถเข้าไปติดตามและค้นหาข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง	ย.2
100	14. แผนงานการบริหารจัดการฝึกอบรมและประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System) (E-Learning)	5 รุ่น	- คพ. ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 รูปแบบ E-Learning (จัดโดยสำนักงาน ป.ปง.) ดังนี้ <u>รุ่นที่ 1</u> เดือน ต.ค. 67 อบรมระหว่างวันที่ 5 - 30 ต.ค. 67 เป้าหมาย 197 คน มีผู้เข้าอบรม จำนวน 193 คน <u>รุ่นที่ 2</u> เดือน พ.ย. 67 อบรมระหว่างวันที่ 5 - 30 พ.ย. 67 เป้าหมาย 247 คน มีผู้เข้าอบรม จำนวน 244 คน <u>รุ่นที่ 3</u> เดือน ธ.ค. 67 อบรมระหว่างวันที่ 4 - 30 ธ.ค.67 เป้าหมาย 256 คน มีผู้เข้าอบรม จำนวน 243 คน <u>รุ่นที่ 4</u> เดือน ม.ค. 68 อบรมระหว่างวันที่ 5 - 31 ธ.ค. 68 เป้าหมาย 288 คน มีผู้เข้าอบรม จำนวน 277 คน <u>รุ่นที่ 5</u> เดือน มี.ค.- เม.ย. 68 อบรมระหว่างวันที่ 23 มี.ค. - 23 เม.ย. 68 เป้าหมาย 272 คน มีผู้เข้าอบรม จำนวน 268 คน	ย.3

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
101	15. โครงการเผยแพร่ความรู้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง - ประชาชนทั่วไป	10 ครั้ง	- คพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ <u>ครั้งที่ 1</u> เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 67 ณ ศาลากลางจังหวัด นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี <u>ครั้งที่ 2</u> เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 68 ณ ศาลากลางจังหวัด เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย <u>ครั้งที่ 3</u> เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี <u>ครั้งที่ 4</u> เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 68 ณ โรงแรม เบย์ ไฮเทล ศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ <u>ครั้งที่ 5</u> ระหว่างวันที่ 7 - 9 มี.ค. 68 ณ โรงแรม ซี แชนด์ ชั้น ห้าหิ้น รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี <u>ครั้งที่ 6</u> เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 68 ณ ห้องประชุม จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี <u>ครั้งที่ 7</u> เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 68 ณ ห้องประชุมเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ <u>ครั้งที่ 8</u> เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 68 ณ ศาลากลางจังหวัด สงขลา จังหวัดสงขลา <u>ครั้งที่ 9</u> เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 68 ณ ศาลากลางจังหวัด นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช <u>ครั้งที่ 10</u> เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 68 ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ	ย.1
102	16. โครงการเสริมสร้าง บทบาทของสำนักงาน ปปง. ในประชาชนระหว่างประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถ ในด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	12 ครั้ง	- คพ. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างบทบาทของ สำนักงาน ปปง. ในประชาคมระหว่างประเทศ และ เสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 29 ครั้ง ดังนี้ <u>ครั้งที่ 1</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสืบสวน และดำเนินคดีเครือข่ายข้ามพรมแดนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กับขบวนการฉ้อโกงทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 9 - 12 ต.ค. 67 (รวมวันเดินทาง) ณ จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย <u>ครั้งที่ 2</u> การประชุม Assessor for Mock On-site Visit ระหว่างวันที่ 3 - 7 พ.ย. 67 (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			<p><u>ครั้งที่ 3</u> การประชุม Asia-Pacific Regional Private Sector Dialogue on Disruption of Financial Crimes Related to Crimes that Affect the Environment ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธ.ค. 67 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์</p> <p><u>ครั้งที่ 4</u> อบรมทางวิชาการ เรื่อง การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Counter Financing of Terrorism: Academic Curriculum: (FIN CTAC)) ระหว่างวันที่ 8 - 14 ม.ค. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย</p> <p><u>ครั้งที่ 5</u> การประชุม Capacity Building Program for Financial Intelligence Unit and Law Enforcement Agency Officials และการประชุม BIMSTEC SG-AML/CFT ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ เมือง Cox's Bazar สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ</p> <p><u>ครั้งที่ 6</u> การประชุมระหว่างประเทศของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Experts Group Meeting on Counter Proliferation Financing : EGM on CPF) ระหว่างวันที่ 3 - 9 มี.ค. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย</p> <p><u>ครั้งที่ 7</u> การเข้าร่วมงานนิทรรศการ SECON & eGISEC 2025 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มี.ค. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงโซล และเมือง Gyeonggi-do สาธารณรัฐเกาหลี</p> <p><u>ครั้งที่ 8</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 เรื่อง การลดความเสี่ยงที่เกิดจากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล การชำระเงินรูปแบบใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ระหว่างวันที่ 6 - 12 เม.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย</p> <p><u>ครั้งที่ 9</u> การฝึกอบรมหลักสูตร Joint Assessor Training (JAT) ระหว่างวันที่ 14 - 18 เม.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย</p> <p><u>ครั้งที่ 10</u> ประชุม UNODC Regional Training on Money Laundering Analysis and Investigations: Strengthening Multi-Disciplinary Approaches ระหว่างวันที่ 22 - 26 เม.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</p>	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			<p><u>ครั้งที่ 11</u> การฝึกอบรมระดับภูมิภาค ประจำปี ค.ศ. 2025 กิจกรรมที่ 3 UNODC Regional Investigator Training: Strengthening Investigative Techniques to Combat Money Laundering ระหว่างวันที่ 19 - 23 พ.ค. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย</p> <p><u>ครั้งที่ 12</u> การฝึกอบรมหลักสูตร APG Assessor Training Workshop ระหว่างวันที่ 25 - 31 พ.ค. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p><u>ครั้งที่ 13</u> การประชุม Informal Meeting of Experts: Issue Paper on Effective Communication Practices for Fraud Prevention ระหว่างวันที่ 7 - 13 มิ.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ Vienna International Centre (VIC) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย</p> <p><u>ครั้งที่ 14</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on AML Frameworks: Tackling Traditional and Modern Challenges in the Digital Age ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิ.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p><u>ครั้งที่ 15</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการผู้นำรุ่นใหม่ในการต่อต้านการค้ำมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน (Leadership Excellence in ASEAN Program-LEAP) ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิ.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ โรงแรม Liberty Central Saigon Riverside นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</p> <p><u>ครั้งที่ 16</u> การประชุม Investigation Group on Wildlife Trafficking ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิ.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ ASEANAPOL Secretariat Headquarters กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย</p> <p><u>ครั้งที่ 17</u> การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิ.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์</p> <p><u>ครั้งที่ 18</u> การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF เรื่อง Beneficial Ownership focused FATF Standards Training Course (STC-41 2025-June) ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ FATF Training Institute เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี</p>	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			<p><u>ครั้งที่ 19</u> การประชุมประจำปีของกลุ่มการหารือด้านข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Consultative Group (FICG) ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิ.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์</p> <p><u>ครั้งที่ 20</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 เรื่อง “Follow the Money” : Advanced Tools for Investigating Illicit Financial Networks and Prosecuting Terrorist Financing Cases in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</p> <p><u>ครั้งที่ 21</u> การสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป (Capacity - building seminar on EU sanctions) วันที่ 2 ก.ค. 68 ณ โรงแรมแอทธินิ โฮเทล กรุงเทพฯ</p> <p><u>ครั้งที่ 22</u> การฝึกอบรมหลักสูตร “CT Finance 1” ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</p> <p><u>ครั้งที่ 23</u> การศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายใต้การฝึกอบรมหลักสูตรนักรับรู้ด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 8 ส.ค. 68 ณ ราชาอาณาจักรเนเธอร์แลนด์</p> <p><u>ครั้งที่ 24</u> การศึกษาดูงานในต่างประเทศด้านพลังงาน ภายใต้หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักรับรู้รุ่นใหม่ รุ่น 11 (วพม. 11) ระหว่างวันที่ 3 - 6 ส.ค. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p><u>ครั้งที่ 25</u> การฝึกอบรมหลักสูตร “CT Finance 2” ระหว่างวันที่ 4 - 8 ส.ค. 68 ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</p> <p><u>ครั้งที่ 26</u> การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมว่าด้วยการติดตามทรัพย์สิน วันที่ 27 ส.ค. 68 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ</p> <p><u>ครั้งที่ 27</u> การประชุมคณะทำงานระหว่างรัฐว่าด้วยการติดตามทรัพย์สิน (Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery) สมัยที่ 19 และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ (Open-ended intergovernmental expert meeting to enhance international</p>	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			cooperation under the UNCAC) สมัยที่ 14 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ก.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐออสเตรเลีย ครั้งที่ 28 การสัมมนาเรื่องการต่อต้านการทุจริตและ ความซื่อสัตย์ต่อประเทศพันธมิตรความร่วมมือ ในโครงการ Belt and Road Initiative ระหว่าง วันที่ 14 - 25 ก.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 29 การประชุมสามัญประจำปีเครือข่าย ประสานงานด้านการติดตามทรัพย์สินคืนในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22 - 27 ก.ย. 68 (รวมวันเดินทาง) ณ The Novotel Hotel กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย	
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (10 แผนงาน)				
103	1. โครงการบริหารจัดการ ความรู้ตามแผนการจัดการ ความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	6 ขั้นตอน	- นย. ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการ ความรู้/จัดโครงการบริหารจัดการความรู้ฯ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนบริหารจัดการความรู้ฯ ขั้นตอนที่ 2 เสนอร่างแผนการจัดการความรู้ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 68 ขั้นตอนที่ 3 เสนอ ลปง. เพื่ออนุมัติประกาศใช้ แผนการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 5 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม ขั้นตอนที่ 6 สรุปการดำเนินการฯ และรายงานผล ให้ ลปง. ทราบ ตามหนังสือที่ ปง 0011.4/1681 ลว 19 ก.ย. 68	ย.1
104	การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การวิจัยของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ระดับความสำเร็จใน การพัฒนาและนำงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	5 ขั้นตอน/ ระดับ 5	- นย. ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ระดับ 5 ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนร่างแผนปฏิบัติการฯ ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขั้นตอนที่ 3 เสนอ ลปง. อนุมัติและประกาศใช้ แผนปฏิบัติการฯ ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			<p><u>ขั้นตอนที่ 5</u> ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดทำรายงานผลให้ ลง. ทราบ ตามหนังสือที่ ปง 0011.4/1735 ลว. 30 ก.ย. 68</p>	
105*	<p>3. โครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>- ระดับความสำเร็จในการบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>240 คน / ระดับ 5</p>	<p>- นย. ได้ดำเนินการบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 1</u> รวบรวมรายชื่อผู้เห็นสมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 2</u> ตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อผู้เห็นสมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนฯ</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 3</u> แต่งตั้ง/ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 160 คน ตามคำสั่งฯ ที่ 116/2568 เรื่องแต่งตั้งเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคำสั่งฯ ที่ 195/2568 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายภาคประชาชนฯ</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 4</u> จัดสัมมนาเครือข่ายภาคประชาชนฯ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 68 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 5</u> สรุปผลการดำเนินการ/ รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือ นย. ที่ ปง 0011.5/1732 ลงวันที่ 30 ก.ย.68</p>	<p>ย.1</p>
106	<p>โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.</p> <p>4. กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดส่งบุคลากรฝึกอบรมประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>60 คน</p>	<p>- นย. ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. กิจกรรมที่ 1 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เดือน ต.ค. 67 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 24 คน 2. เดือน พ.ย. 67 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 7 คน 3. เดือน ธ.ค. 67 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 5 คน 4. เดือน ม.ค. 68 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 23 คน 5. เดือน ก.พ. 68 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 118 คน 	<p>ย.3</p>

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
			6. เดือน มี.ค. 68 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 51 คน 7. เดือน เม.ย. 68 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 4 คน 8. เดือน พ.ค. 68 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 25 คน 9. เดือน มิ.ย. 68 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 44 คน 10. เดือน ก.ค. 68 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 16 คน 11. เดือน ส.ค. 68 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 23 คน 12. เดือน ก.ย. 68 ส่งบุคลากรอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 29 คน รวมทั้งสิ้น 369 คน	
107	5. กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำสื่อเพื่อ การสื่อสารและการนำเสนอ ภารกิจด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	40 คน	- นย. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย. 67 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 43 คน	ย.3
108	6. กิจกรรมที่ 3 การสัมมนา สำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	400 คน	- นย. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ กิจกรรมที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พ.ค. 68 ณ โรงแรมไมด้า ริสอร์ท กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 422 คน	ย.3
109	7. กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม เรื่อง การสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทาง ไซเบอร์ และการวิเคราะห์ ธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินการตามกฎหมาย ฟอกเงิน	40 คน	- นย. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ กิจกรรมที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 68 ณ โรงแรมเทวัญดาราร ริสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน อ่าวหวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน	ย.3
110	8. กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรม เรื่อง การดำเนินคดีคุ้มครอง สิทธิผู้เสียหายตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	40 คน	- นย. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ กิจกรรมที่ 5 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ก.ย. 68 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน	ย.3
111*	9 กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะ การดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ (ศาลจำลอง)	40 คน	- นย. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ กิจกรรมที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. 68 ณ โรงแรม Graph Hotel กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 39 คน	ย.3
112	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง			

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
	10. ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	3 งาน/ร้อยละ 86	- นย. ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง งานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว มีผลการประเมินความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 89.51	ย. 3
กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (11 แผนงาน)				
113	การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567) 1. การจัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง - จำนวนรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการ	2 เรื่อง/ รายงาน	- ปกร. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการ จำนวน 2 เรื่อง/รายงาน	ย.1
114	โครงการสืบสวนและการหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย 2. จำนวนเรื่องที่มีการสืบสวนและการหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย (Disrupt)	2 เรื่อง	- ปกร. ได้ดำเนินการสืบสวนและการหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย (Disrupt) จำนวน 3 เรื่อง	ย.1
115	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้าน CPF โดยรวมถึงให้ข้อมูลความเสี่ยงโอกาสที่ผู้กระทำผิดจะหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินแก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า 3. จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการจัดสัมมนาหรือร่วมเป็นวิทยากร แล้วได้ภาคีเครือข่ายในการประสานความร่วมมือ	2 ครั้ง	- ปกร. ได้เข้าร่วมการจัดสัมมนาหรือร่วมเป็นวิทยากรแล้วได้ภาคีเครือข่ายในการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. จำนวน 15 ครั้ง	ย.1

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
	ในการปฏิบัติงานกับ สำนักงาน ปปง.			
116	4. ร้อยละของภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจและให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน กับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ 97	- ปกร. ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน กับสำนักงาน ปปง. มีผลการประเมินเท่ากับ ร้อยละ 100	ย.1
117	โครงการสืบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อ ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ปกอ. 5. จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวนรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อสนับสนุน การดำเนินคดีอาญาด้าน สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายอย่าง สอดคล้องกับความเสี่ยง	10 เรื่อง	- ปกร. ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาด้าน สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง จำนวน 53 เรื่อง	ย.2
118	6. จำนวนรายชื่อบุคคลที่มี พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อ การร้าย หรือการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ให้สำนักงาน ปปง. ส่งให้ พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	35 ราย	- ปกร. ได้ดำเนินการส่งรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 40 ราย	ย.2
119	7. ร้อยละของจำนวนรายชื่อ ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้อัยการ	ร้อยละ 99	- ปกร. ได้ดำเนินการกำหนดรายชื่อที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้อัยการ คิดเป็น ร้อยละ 100	ย.2
120	8. จำนวนรายชื่อที่เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งให้ตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เบื้องต้นและตรวจสอบ พฤติกรรมหรือดำเนินการแทน หรือตามคำสั่ง หรือภายใต้ การควบคุมของบุคคลดังกล่าว ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง กับการก่อการร้าย หรือสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	40 ราย	- ปกร. ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นและ ตรวจสอบพฤติกรรมหรือดำเนินการแทน หรือ ตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามรายชื่อ ที่เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่ง จำนวน 40 ราย	ย.2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
121	การสืบสวนบุคคลผู้มีความ เกี่ยวข้องกับคดีอาญารฐาน การสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายควบคุมกับคดี ก่อการร้าย (การสืบสวนคดี TF ควบคุมกับคดีก่อการร้ายเพิ่มขึ้น) 9. จำนวนรายที่สำนักรงาน ปปง. รวบรวมพยานหลักฐานและ ประสานให้พนักงานสอบสวน ดำเนินคดีอาญารฐานสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในรายคดีที่สำคัญ	5 ราย	- ปกร. ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและ ประสานให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญารฐาน สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในรายคดี ที่สำคัญ (การสืบสวนคดี TF ควบคุมกับคดีก่อการร้าย เพิ่มขึ้น) จำนวน 12 ราย	ย.2
122	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะทางยุทธวิธี และการใช้อาวุธปืน 10. ระดับความสำเร็จในการ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	1 ครั้ง/ระดับ 5	- ปกร. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะทางยุทธวิธีและการใช้อาวุธปืน (ระดับ 5) ระหว่างวันที่ 23 - 26 ก.ย. 68 ณ ค่ายอดิศร จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม จำนวน 42 คน	ย.3
123	โครงการจัดสวัสดิการ ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน - การให้บริการในการเบิกจ่าย ยุทธภัณฑ์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย รวดเร็ว - มีการเตรียมความพร้อม ทางด้านยุทธภัณฑ์ให้พร้อม ใช้งาน สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายด้วยความรวดเร็ว 11. ร้อยละของบุคลากรที่มี ความพึงพอใจในการจัดเตรียม เครื่องมืออุปกรณ์และสวัสดิการ ในการทำงานจากผู้ให้บริการ	1 ครั้ง/ ร้อยละ 80	- ปกร. ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ในการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และสวัสดิการ ในการทำงานจากผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง มีผลความพึงพอใจร้อยละ 100	ย.3
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (10 แผนงาน)				
124	โครงการบริหารจัดการ ทรัพย์สิน 1. ร้อยละของการบริหาร จัดการทรัพย์สินที่ริบ ถูกยึด และอายัดในทุกมูลฐาน	ร้อยละ 100	- บส. ได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ริบ ถูกยึด และอายัดในทุกความผิดมูลฐาน คิดเป็นร้อยละ 100	ย. 2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
125	กิจกรรมการเก็บรักษาและ จัดส่งทรัพย์สิน 2. สำรวจและตรวจสอบ ทรัพย์สินเพื่อการบริหาร จัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ ตามกฎหมาย ป.ป.ง.	15 ครั้ง	- บส. ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ ตามกฎหมาย ป.ป.ง. จำนวน 87 ครั้ง	ย. 2
126	กิจกรรมการขายทอดตลาด ทรัพย์สิน 3. เตรียมการขายทอดตลาด ทรัพย์สินและประชุม คณะกรรมการขายทอดตลาด ทรัพย์สิน	15 ครั้ง	- บส. ได้ดำเนินการเตรียมการขายทอดตลาด ทรัพย์สินและประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ทรัพย์สิน จำนวน 20 ครั้ง	ย. 2
127	4. การดำเนินการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน	22 ครั้ง	- บส. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 24 ครั้ง	ย. 2
128	5. โครงการพัฒนาระบบ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) และการนำระบบ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงสู่ การปฏิบัติงาน	1 ระบบ	- บส. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประมูล ขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) จำนวน 1 ระบบ คือ ระบบ e-auction	ย. 2
129	6. ร้อยละของทรัพย์สินที่ได้ จากการบริหารจัดการและ จำหน่ายทรัพย์สินที่ถูกยึด อายัด และอายัด เพิ่มขึ้น ในทุกมูลฐานความผิด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	- บส. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการบริหาร จัดการและจำหน่ายทรัพย์สินที่ถูกยึด อายัด เพิ่มขึ้นในทุกมูลฐานความผิด ร้อยละ 69.93	ย. 2
130	กิจกรรมบริหารกองทุน การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน 7. ระดับความสำเร็จของ การบริหารกองทุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน	ระดับ 5	- บส. ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ได้ในระดับ 5 ร้อยละ 99.97	ย. 2
131	8. การนำระบบ KTB Corporate มาใช้เพื่อรองรับ การนำทรัพย์สินส่งคืน ผู้เสียหาย	ระดับ 5	- บส. ได้นำระบบ KTB Corporate มาใช้เพื่อรองรับ การนำทรัพย์สินส่งคืนผู้เสียหาย โดยได้ดำเนินการ จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการดำเนินการ จ่ายเงินให้กับผู้เสียหาย ได้ในระดับ 5	ย.2
132	9. การจัดทำแนวทางการเก็บ รักษาสินทรัพย์ดิจิทัล	1 แนวทาง	- บส. ได้จัดทำแนวทางการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ข้อกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ย.2
133	10. โครงการปรับปรุงสถานที่ จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน (นาคินิวาส)	1 แผน	- บส. ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่ โกดังลาดพร้าว 71	ย.2

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (9 แผนงาน)				
134	1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้/ การจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML&CFT	ระดับ 5	- ศท. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลด้าน AML/CFT คิดเป็นร้อยละ 30 จากจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมด เท่ากับความสำเร็จในระดับ 5	ย.1 , ย.3
135	2. แผนงานสนับสนุนพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 (ระบบคัดกรองผู้ใช้งานหลายหมายเลข (mobile cleansing)) ภายใต้โครงการผลักดันการใช้งานระบบ Big Data/Data Analytics เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานด้าน AML/CFT	ระดับ 5	- ศท. ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานสนับสนุนพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 (ระบบคัดกรองผู้ใช้งานหลายหมายเลข (mobile cleansing)) ภายใต้โครงการผลักดันการใช้งานระบบ Big Data/Data Analytics เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานด้าน AML/CFT ความสำเร็จเท่ากับระดับ 5	ย.1 , ย.3
136	3. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ปปง.	ระดับ 5	- ศท. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ปปง. ความสำเร็จเท่ากับระดับ 5	ย.2
137	4. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้าน AML/CFT	ระดับ 5	- ศท. ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การวัดผลด้านธรรมาภิบาลข้อมูล และจัดทำแนวทางการตรวจสอบและวัดผลด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ก่อนวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ครอบคลุมข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Roadmap) ของสำนักงาน ปปง. ทั้งระยะสั้น -กลาง-ยาว เสนอต่อ ปปง. ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงาน ปปง. ตามหนังสือ ศท. ที่ ปง 0014.5/685 ลงวันที่ 30 ก.ย. 68 ความสำเร็จเท่ากับระดับ 5	ย.3
138	5. แผนพัฒนาบทบาทผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะของสำนักงาน ปปง.	สรุป ความต้องการ ใช้งานฯ	- ศท. ได้ดำเนินการขอให้ ลปง. อนุมัติให้เปิดทดลองใช้งานระบบฯ และสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานจากหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ตามหนังสือ ศท. ที่ ปง 0014.6/671 ลว 26 ก.ย. 68	ย.3
139	6. แผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี	ติดตาม งานงวดที่ 3	- ศท. ได้ดำเนินการจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้	ย.3

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
	Big Data และ AI ของ สำนักงาน ปปง.	โครงการจ้าง ที่ปรึกษา	ในการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี Big Data และ AI ของสำนักงาน ปปง. โดยได้ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว	
140	7. แผนงานการพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้าน AML/CFT ของสำนักงาน ปปง.	ระดับ 5	- ศท. ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานการพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้าน AML/CFT ของสำนักงาน ปปง. และได้นำเสนอ รายการติดตามและการเฝ้าระวังให้กับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 68 ความสำเร็จเท่ากับระดับ 5	ย.3
141	8. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล ประชาชนและการบริการ ภาครัฐของสำนักงาน ปปง. (AMLink Center)	ระดับ 5	- ศท. ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ ภาครัฐของสำนักงาน ปปง. (AMLink Center) และ ได้รายงานผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จเท่ากับระดับ 5	ย.3
142	9. แผนงานปรับปรุงระบบ คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและ จัดทำระบบฐานข้อมูล การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ของสำนักงาน ปปง. ให้รองรับ การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ต่างๆ และการเชื่อมโยง Thai ID	ระดับ 5	- ศท. ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบ คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจัดทำระบบฐานข้อมูล การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายของสำนักงาน ปปง. ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆ และการ เชื่อมโยง Thai ID พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จ เท่ากับระดับ 5	ย.3
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1 แผนงาน)				
143	แผนงานยกระดับการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐของสำนักงาน ปปง. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3 ครั้ง	- พบ. ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ <u>ครั้งที่ 1</u> ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธ.ค. 67 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมจำนวน 38 คน <u>ครั้งที่ 2</u> ระหว่างวันที่ 7, 10 - 11 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน <u>ครั้งที่ 3</u> ระหว่างวันที่ 23 - 25 เม.ย. 68 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 57 คน	ย. 3

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผน/ตัวชี้วัด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (3 แผนงาน)				
144	1. โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและสร้าง ความเข้มแข็งในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	1 ครั้ง	- ศปท. ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 2 - 4 เม.ย. 68 ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ มาร์สิส รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน	ย.3
145	2. ร้อยละความสำเร็จ ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ 95	- ศปท. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 98.87 (ผ่านดีเยี่ยม)	ย. 3
146	3. กิจกรรมการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานและ การต่อต้านคอร์รัปชัน ของสำนักงาน ปปง.	4 ครั้ง	- ศปท. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ <u>ครั้งที่ 1</u> กิจกรรมเสียนี่เพื่อคนตาบอด เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 68 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน <u>ครั้งที่ 2</u> กิจกรรมเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 68 ณ มูลนิธิบ้านสุขทาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน <u>ครั้งที่ 3</u> กิจกรรมปฏิบัติธรรมภายใต้แนวคิด "พัฒนาจิต ไกล่ชิดธรรม นำตนพ้นทุกข์" พิธีบำเพ็ญ กุศลเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 68 ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 62 คน <u>ครั้งที่ 4</u> กิจกรรมเดิน - วิ่ง AMLO Run” โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 68 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน และผู้เข้าร่วมตลอด กิจกรรม (1 - 31 ส.ค. 68) จำนวน 96 คน	ย.3

หมายเหตุ : *โครงการที่ 105 ดำเนินการจัดโครงการฯ ได้แล้วเสร็จระดับ 5 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน (เป้าหมายระดับ 5 / 240 คน)
และโครงการที่ 111 ดำเนินการจัดโครงการฯ แล้วเสร็จ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 39 คน (เป้าหมาย 1 ครั้ง 40 คน)

3.2 แผนงานที่ไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 มีแผนงานที่ไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 21 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 12.36 ของแผนงานทั้งหมด (170 แผนงาน) ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ศูนย์/กลุ่ม
1	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	20 เรื่อง	15 เรื่อง	ร้อยละ 75.00	- เนื่องจาก ขก. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นจำนวนมาก และไม่สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ขก.
2	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	150 เรื่อง	130 เรื่อง	ร้อยละ 86.67	- เนื่องจาก ขก. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นจำนวนมาก และไม่สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ขก.

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
3	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิด มูลฐานทุจริต	16 เรื่อง	14 เรื่อง	ร้อยละ 87.50	- เนื่องจาก ขก. มีภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นจำนวนมาก และ ไม่สอดคล้องกับจำนวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ จึงส่งผลให้ การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ขก.
4	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความ ผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติด	26 เรื่อง	13 เรื่อง	ร้อยละ 50.00	- เนื่องจาก คด.1 มีคดีความผิดมูลฐาน ยาเสพติดอยู่เพียง 15 รายคดี ซึ่งมีน้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนดฯ ส่งผลให้การดำเนินการ ไม่บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ สืบเนื่อง มาจากการดำเนินการ ในมูลฐานยาเสพติด จะมีการดำเนินการ ตามกฎหมายหลักคือ ประมวลกฎหมาย ยาเสพติด ส่วน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เป็น	คด.1

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
					<p>กฎหมายสนับสนุน โดยมีข้อจำกัดในการรับคดีจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย คือต้องรอผลการดำเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้เสร็จสิ้นก่อน โดยดำเนินการแล้ว ไม่เป็นผลหรือยังไม่ดำเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และเป็นไปตามหลักการ มาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยมีการดำเนินการส่งคดี ในมูลฐานยาเสพติดเข้ามา จึงส่งผลให้การดำเนินการ ไม่สอดคล้องหรือ ไม่เป็นไปตามที่เป้าหมาย กำหนดไว้</p>	
5	<p>โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด มูลฐานตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละของคดีที่ คณะกรรมการธุรกรรม มอบหมายที่ดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คดีขนาดเล็ก (S) - คดีขนาดกลาง (M) 	<p>ร้อยละ 80</p> <p>ร้อยละ 80</p> <p>ร้อยละ 80</p>	<p>เฉลี่ยร้อยละ 68.92</p> <p>ร้อยละ 38.10</p> <p>ร้อยละ 68.67</p>	ร้อยละ 86.15	<p>- เนื่องจากคดีมีความ ยุ่งยาก ซับซ้อน มีสำนวนคดีที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ เป็นจำนวนมาก และมีขั้นตอน</p>	คต.3

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
	- คดีขนาดใหญ่ (L)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 100.00		การดำเนินการ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนเพื่อรวบรวม พยานหลักฐาน หลายขั้นตอน ต้องใช้ ระยะเวลาในการทำ สำนวนคดีให้มี ประสิทธิภาพ ประกอบกับพนักงาน เจ้าหน้าที่มีภาระงาน ต่อเนื่องจากสำนวนคดี ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนมาก	
6	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้า มนุษย์ตามกฎหมายพอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	4 เรื่อง	3 เรื่อง	ร้อยละ 75.00	- เนื่องจากการพิจารณา คำนวณสัดส่วนทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดว่ามี การบังคับ ใช้แรงงานหรือไม่ เป็นเรื่องที่ทำได้ ค่อนข้างยาก ทำให้พบ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำผิดน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการ ยึด/อายัดทรัพย์สินได้ และส่วนใหญ่ผู้กระทำ ความผิดเป็นเพียง คนรับจ้างขนแรงงาน ได้ค่าจ้างเพียงเล็กน้อย ไม่มีทรัพย์สิน จึงไม่สามารถขยายผล ถึงตัวการใหญ่ได้ ประกอบกับการรวบรวม	คต.3

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
					พยานหลักฐาน พยานไม่ให้ความร่วมมือ ในการให้การเกี่ยวกับ พฤติการณ์กระทำ ความผิด	
7	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความ ผิดมูลฐานทุจริต	4 เรื่อง	3 เรื่อง	ร้อยละ 75.00	- เนื่องจากผู้กระทำความ ผิดหลบเลี่ยง โดยไม่นำเงินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิด เข้าบัญชี ทำให้ไม่สามารถ ติดตามเส้นทางการเงินได้ จึงไม่สามารถยึด/อายัด ทรัพย์สินได้ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการดำเนินการ ตามกฎหมายฟอกเงิน ล่าช้า	คต.3
8	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิด มูลฐานตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละของคดีที่ คณะกรรมการธุรกรรม มอบหมายที่ดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ - คดีขนาดเล็ก (S) - คดีขนาดกลาง (M)	ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80	เฉลี่ยร้อยละ 63.54 ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 76.74	ร้อยละ 79.43	- เนื่องจากมีสำนวนคดี ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นจำนวนมาก และมี ความยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนการดำเนินการ	คต.4

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
	- คดีขนาดใหญ่ (L)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80.56		ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนเพื่อรวบรวม พยานหลักฐาน หลายขั้นตอน ต้องใช้ ระยะเวลาในการทำ สำนวนคดี ให้มี ประสิทธิภาพ ประกอบกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจงาน ต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการ ภายหลังจากมีการยึด อายัดทรัพย์สินแล้ว จำนวนมาก จึงส่งผลให้ การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผน	
9	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐาน การค้ำมนุษย์ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	4 เรื่อง	3 เรื่อง	ร้อยละ 75.00	- เนื่องจาก คด.4 ได้มีการโอนย้าย พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และได้มี การส่งมอบคดี ประกอบกับเมื่อได้รับ คดีใหม่เข้ามาพนักงาน เจ้าหน้าที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการ ดำเนินการคดี จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ คดีในความผิดมูลฐาน ได้ตามที่แผนปฏิบัติการฯ กำหนด	คด.4

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
10	<p>โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิด มูลฐานตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละของคดีที่ คณะกรรมการธุรกรรม มอบหมายที่ดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คดีขนาดเล็ก (S) - คดีขนาดกลาง (M) - คดีขนาดใหญ่ (L) 	<p>ร้อยละ 80</p> <p>ร้อยละ 80</p> <p>ร้อยละ 80</p> <p>ร้อยละ 70</p>	<p>เฉลี่ยร้อยละ 68.35</p> <p>ร้อยละ 56.25</p> <p>ร้อยละ 68.81</p> <p>ร้อยละ 80.00</p>	<p>ร้อยละ 85.44</p>	<p>- เนื่องจากคดีมีความ ยุ่งยาก ซับซ้อน มีสำนวนคดีที่อยู่ใน ความรับผิดชอบเป็น จำนวนมาก และมี ขั้นตอนการดำเนินการ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนเพื่อรวบรวม พยานหลักฐาน ซึ่งต้อง ใช้ระยะเวลาในการทำ สำนวนคดีให้มี ประสิทธิภาพ ประกอบกับพนักงาน เจ้าหน้าที่มีภาระงาน ต่อเนื่องจากสำนวนคดี ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนมาก</p>	<p>คต.5</p>
11	<p>โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานทุจริต 	<p>4 เรื่อง</p>	<p>1 เรื่อง</p>	<p>ร้อยละ 25.00</p>	<p>- เนื่องจาก คต.5 มีคดีที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด มูลฐานทุจริตที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ ในปัจุบันประมาณ</p>	<p>คต.5</p>

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
					พ.ศ. 2568 จำนวน 2 เรื่อง โดยดำเนินการ ยึด/อายัดทรัพย์สินแล้ว 1 เรื่อง และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง	
12	โครงการเสริมสร้าง ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงฯ - โครงการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งที่เกิดจาก ผู้กระทำผิดพยายาม หลบเลี่ยงมาตรการ ลงโทษทางการเงิน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 98.73	ร้อยละ 98.73	- คพ. ได้ดำเนิน โครงการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งที่เกิดจาก ผู้กระทำผิดพยายาม หลบเลี่ยงมาตรการ เมื่อวันที่ 22 พ.ศ. 68 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 91 คน ทั้งนี้ ภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานกับ สำนักงาน ปปง. คิดเป็น ร้อยละ 98.73	คพ.
13	การประชุม คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน AML/CFT	4 ครั้ง	3 ครั้ง	ร้อยละ 75.00	- เนื่องจาก นย. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง แผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT พ.ศ. 2569 ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการนำเสนอวาระ เพื่อพิจารณาดังกล่าว คือ ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	นย.
14	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย	80 คน	53 คน	ร้อยละ 66.25	- นย. ได้กำหนด แผนการจัดโครงการ จำนวน 2 ครั้ง	นย.

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
	ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน				กลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน (40 คน/ครึ่ง) โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้ารับ การอบรมจำนวน 53 คน (เป้าหมาย 40 คน) และในส่วนของดำเนิน โครงการครั้งที่ 2 ไม่สามารถจัดได้ ตามแผน เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นข้าราชการ ที่โอนย้ายใหม่มีจำนวน ไม่ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสม ต่อการจัดโครงการ ในเชิงความคุ้มค่า และประสิทธิผลของ งบประมาณ อีกทั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการจัดโครงการ ที่มีความจำเป็นและ เร่งด่วนตามนโยบาย ของผู้บริหาร จึงส่งผลให้ ไม่สามารถดำเนินการ จัดโครงการครั้งที่ 2 ได้ ตามแผนที่วางไว้ และ ทำให้จำนวน กลุ่มเป้าหมายรวม ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	
15	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงิน	4 งวดงาน	3 งวดงาน	ร้อยละ 75.00	- นย. ได้ดำเนินการ ตรวจรับงานจัดจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อติดตาม และประเมินผล ยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 68 โดย คณะกรรมการตรวจรับ	นย.

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
	แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2565 - 2570				<p>พัสดุได้จัดประชุมตรวจรับ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (งานงวดที่ 4) เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 68 โดยที่ประชุมมีมติเห็นว่า รายงานฉบับสมบูรณ์ มีเนื้อหาตรงตาม ข้อกำหนดที่ตกลงไว้ ในสัญญาจ้าง แต่เนื่องจาก ยังมีเนื้อหาในบางประเด็น ที่ยังไม่ชัดเจน จึงขอให้ ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการ แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม และกำหนดให้จัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน วันที่ 6 ต.ค. 68 และ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้จัดประชุมเพื่อ ตรวจรับรายงานฉบับ สมบูรณ์ (Final Report) (ฉบับแก้ไข) เมื่อวันที่ 10 ต.ค.68 และมีมติ เห็นชอบรายงานฉบับ สมบูรณ์ (Final Report) ทั้งนี้ นย. ได้รายงาน ให้ส่วนพัสดุฯ สลก. ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
16	กิจกรรมบริหารจัดการ ทรัพย์สิน - งานประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดการทรัพย์สิน	4 ครั้ง	3 ครั้ง	ร้อยละ 75.00	- เนื่องจากไม่มีวาระ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การประชุมฯ คณะกรรมการ บริหารจัดการทรัพย์สิน	บส.

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ ศูนย์/กลุ่ม
					ได้กำหนดหมายเหตุไว้ว่า กรณีไม่มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา อาจงดการประชุม	
17	กิจกรรมบริหารกองทุน การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน - การจัดการประชุม คณะกรรมการกองทุน	12 ครั้ง	11 ครั้ง	ร้อยละ 91.67	- เนื่องจากไม่มีวาระ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การประชุมฯ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้กำหนดหมายเหตุ ไว้ว่า กรณีไม่มีระเบียบ วาระเพื่อพิจารณา อาจงดการประชุม	บส.
18	การจัดการประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองและติดตาม ประเมินผลโครงการฯ	12 ครั้ง	11 ครั้ง	ร้อยละ 91.67	- เนื่องจากไม่มีวาระ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองและติดตาม ประเมินผลโครงการฯ ในหมายเหตุกำหนดว่า กรณีไม่มีระเบียบวาระ เพื่อพิจารณา อาจงดการประชุม	บส.
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบรายชื่อ บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ด้านการฟอกเงินและ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System : APS)	1 โครงการ (2 งวดงาน)	N/A	N/A	- ศท. ได้ดำเนินการ เสนอคณะกรรมการฯ กองทุนขอปรับขยาย ระยะเวลาดำเนิน โครงการจากเดือน ต.ค. 67 - พ.ย. 68 เป็น ต.ค. 67 - ม.ค. 70	ศท.
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศหลักของ องค์กร (Core Business)	1 โครงการ (เบิกจ่าย งวดที่ 1)	N/A	N/A	- ศท. อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหา ผู้รับจ้างรายใหม่	ศท.

ลำดับที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	หมายเหตุ	กอง/ศูนย์/กลุ่ม
21	แผนงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน ปปง. - ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ระดับ 5	ระดับ 4	ร้อยละ 80.00	- เนื่องจากเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการปรับปรุงเกณฑ์โดยการรวมกลุ่มคำถาม แล้วจำกัดการตอบเพียง 3,000 อักขระ (ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4) ซึ่งทำให้ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดแยกเป็นประเด็นได้ครบถ้วน	พบ.

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่ปรากฏผลการดำเนินงาน

3.3 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 2 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค	กอง/ศูนย์/กลุ่ม
1	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	ร้อยละ 100	- เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ศปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ศปท.

ลำดับที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผล การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค	กอง/ ศูนย์/ กลุ่ม
	<p>ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (1 ครั้ง) : ขอปรับแผนจากเดิมชื่อ “กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสำนักงาน ป.ง.” จำนวน 1 ครั้ง เดือน พ.ค. 68 เป็นชื่อ “โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” จำนวน 1 ครั้ง เดือน เม.ย. 68</p>				<p>และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ศปท. ได้รับอนุมัติให้ปรับแผนงานฯ ตามบันทึก ด่วนที่สุดที่ ปง 0017/41 ลงวันที่ 5 ก.พ. 68 เรื่อง ขอปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยปรับชื่อโครงการจากเดิม ชื่อ “กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสำนักงาน ป.ง.” เป็น “โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” เป้าหมาย 1 ครั้ง โดยมีแผนการดำเนินการจากเดิมเดือน พ.ค. 68 เป็นเดือน เม.ย. 68</p>	
2	<p>กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. (4 ครั้ง) :</p>	4 ครั้ง	4 ครั้ง	ร้อยละ 100	- เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ศปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามการดำเนินงานจริง	ศปท.

ลำดับที่	โครงการหรือกิจกรรม	เป้าหมาย การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (1)	ผล การดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 68 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค	กอง/ ศูนย์/ กลุ่ม
	ขอปรับแผนจากเดิม กิจกรรมการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 1 ครั้ง เป็น กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (4 ครั้ง)				ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ศปท. ได้รับอนุมัติให้ ปรับแผนงานฯ ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ปง 0017/41 ลงวันที่ 5 ก.พ. 68 เรื่อง ขอปรับ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยปรับแผนจากเดิม กิจกรรมการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 1 ครั้ง (ก.พ. 68) เป็น กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. 4 ครั้ง (ก.พ. 68/ มี.ค. 68/ พ.ค. 68/ มิ.ย. 68)	

3.4 แผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 ไม่ปรากฏ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

3.5 แผนงานที่ยกเลิกดำเนินงาน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 ปรากฏแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ยกเลิกการดำเนินงาน จำนวน 3 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของแผนงานทั้งหมด (170 แผนงาน) ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประสานงานคดีและข่าวกรองทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในเรื่องอาชญากรรมด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ครั้ง)	- เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในเรื่องอาชญากรรมด้าน AML/CFT ยังไม่สามารถแจ้งยืนยันช่วงระยะเวลาที่สามารถเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประสานงานคดีและข่าวกรองทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในเรื่องอาชญากรรมด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าวตามหนังสือ ที่ ปง 0010.2/2008 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 67 เรื่องยืนยันขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2	โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง - เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นทางการ (5 ครั้ง)	- โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง (2.2) เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นทางการ เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นทางการจากการประสานกับ นาย. ทราบว่า การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนฯ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเห็นควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คพ. จึงไม่สามารถเผยแพร่ความรู้ ให้กับเครือข่ายดังกล่าวได้ และได้แจ้งยกเลิกการขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่จะจัดให้กับเครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นทางการดังกล่าว จำนวน 3,306,880 บาท (สามล้านสามแสนหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามหนังสือ ด่วน ที่ ปง 0010.8/243 ลว. 11 ก.พ. 68 เรื่องขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบและแนวโน้มการกระทำผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (3 งาน)	- โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เป็นโครงการที่มีความสลับซับซ้อนและใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในหลายสาขา และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาโครงการฯ ดังกล่าว มีจำนวนน้อยและที่ปรึกษาในสาขาส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง จึงยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว ตามหนังสือ ที่ ปง 0011.4/414 ลงวันที่ 6 มี.ค. 68 เรื่องขอยกเลิกโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

4.1 ปัญหา อุปสรรค

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 พบว่าแผนงาน/โครงการที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด พบประเด็นที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้

- การดำเนินการด้านคดีในการสืบสวนสอบสวน ส่วนใหญ่เป็นคดีใหญ่มีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลาและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก

- มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดโครงการตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจึงทำให้การจัดโครงการไม่เป็นไปตามแผน

- ไม่มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามประเมินผลโครงการฯ ทั้งนี้ ในปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการฯ ในหมายเหตุกำหนดว่ากรณีไม่มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาอาจงดการประชุม

- การดำเนินการบางแผนงาน/โครงการมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยและความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้ จึงส่งผลให้การดำเนินการเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

4.2 ข้อเสนอแนะ

กอง ศูนย์ กลุ่ม ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และติดตามผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด